
勘探函〔2022〕40 号

中石油煤层气有限责任公司

关于大宁-吉县区块 2023年第一批评价井

实施工作的通知

勘探开发研究院、勘探开发建设分公司、韩城采气管理区、临汾

采气管理区、工程技术研究院：

根据公司工作会议要求，为加快推进 2023 年度增储工作，现

对井位部署、取心分析化验、压裂试气、试采等工作量的时间节

点和工作量安排提出相关要求。有关事宜通知如下：

一、钻井工作要求

1.经勘探开发处组织公司专家、勘探开发研究院研究，报请公

司领导同意，下达 2023 年第一批 15 口评价井的实施工作，井号、

井点坐标及资料录取工作量安排见附件 1。

2.勘探开发建设分公司和临汾、韩城采气管理区组织做好现场

实施工作，实施中严格遵守石油天然气行业相关 HSE 要求。

3.为保证优质高效完成实施工作，井位实施过程中的动态优化

和调整，由勘探开发建设分公司、采气管理区与勘探开发研究院、

工程技术研究院对接完成，确保最终井位能够满足实施目的，井

位坐标以踏勘报告为准。



4.井位部署原则上要求实施井避开水源保护区、自然保护区、

风景名胜、文物古迹保护区，确保无安全环保隐患。

5. 为确保 2023 年度储量任务顺利完成，评价井工作量原则

上要求 2022 年 12 月底前完成 8 口井的钻井工作，2023 年 3 月

底前完成所有井的钻井工作，6 月底前完成所有井的压裂试气工作

并进行投产。

二、资料录取工作要求

1.所有完钻评价井均需按照设计完成取心工作，原则上主力目

的层的常规分析化验不少于 5 块次/米；特殊分析化验依据取样具

体情况来定。请勘探开发研究院立足煤系地层综合评价做好取心

设计工作，并对岩心分析化验做好顶层设计和统筹安排，确保选

取的样品在区域平面上、纵向上有代表性。取出的岩心要做好整

体剖半长期留存的工作，取心分析化验资料完钻后 2 个月内提供

成果资料。

2.气水样品测试要求。气样采集执行 GB/T13609《天然气取

样导则》和《中石油煤层气有限责任公司产品质量检验样品现场

采样工作规程（暂行）》。水样采集需待监测水中氯离子稳定后再

进行。执行 SY/T5523-2006《油田水分析方法》和《中石油煤层

气有限责任公司产品质量检验样品现场采样工作规程（暂行）》。

3.安排代表性的井开展气体全组分分析，水样分析内容要包括

地层水离子含量分析（包括阴离子、阳离子、总矿化度），水型，

PH 值，地层水密度等。
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    勘探开发处    

4.试气、试采工作，原则上储量申报时试采井产量要达到储量

起算要求，并稳产超 3 个月以上，要具有储层产能的代表性。各

井的压裂选层试气设计，请勘探开发研究院、工程技术研究院根

据井位实施情况做好设计工作。

附件：1. 2023 年储量规划区第一批评价井位表



附件 1

2023 年储量规划区第一批评价井位表

序

号

井

区
井号 横坐标X 纵坐标Y

5
#
煤、8

#
煤

保压取（初

步安排）

5#煤、8#

煤绳索

取芯（初

步安排）

页岩常

规取芯

（初步

安排）

5#煤、8#

煤注入压

降测试

（初步安

排）

产气剖

面测试

（初步

安排）

1

宜川

高12 19433614.9 4017551.6 √ √ √ √

2 高13 19437593.9 4015592.8 √ √ √ √

3 高14 19441461.7 4016426.8 √ √ √ √

4 高15 19443707.1 4014975 √ √ √ √

5 高16 19449937.5 4011114.2 √ √ √ √

6

吉

36

吉 37 19460070.5 3991363.6 √ √

7 吉 41 19461459.7 3988410.6 √ √

8 吉 42 19468890.1 3997344.5 √ √

9 吉 43 19471118.7 4003004.7 √ √

10 吉 44 19474289.3 4007956.6 √ √

11

吉

12

吉 50 19486792.2 4027791.4 √ √

12 吉 56 19483527.6 4029459.9 √ √

13 吉 59 19487782.5 4031934.3 √ √

14 吉 61 19491267.8 4034315.9 √ √

15 吉 69 19493229.4 4039341.7 √ √



抄送：规划计划处，勘探开发处


